



Iktatószám: SZGYF-IKT-7248-15/2023

Varga József
részére

kobuki@kobuki.eu

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Varga József!

2023. szeptember 4-én az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján közérdekű adatigényléssel fordult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: Főigazgatóság).

Az adatigényléssel kapcsolatban az alábbi választ adom.

Tájékoztatom, hogy az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 támogatási programhoz kapcsolódó, 2022. augusztus 5-én keletkezett szerződés megszüntetésére vonatkozó szándéknyilatkozat az alábbi tartalommal került megküldésre dr. Nemcsok Dénes Sándor, európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár részére.

„Hivatkozva az Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez című dokumentum 14. pontjára, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezdeményezte az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosítószámú „Égszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon létrehozása” című projekt megvalósításától történő elállást.

„Az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 projekt esetében a gyermekotthon felépítésének helyszíne többször módosításra került. A megfelelő helyszín kiválasztása okozta időbeli csúszás és a felmerülő többletköltségek finanszírozásának hiánya okán a projekt megvalósítása nem vált lehetségessé.

A beruházás becsült értéke bruttó 838 654 383 Ft, míg a rendelkezésre álló fedezet 160 050 563 Ft, így a hiányzó forrás összege több mint bruttó 600 000 000 Ft volt, mely összeg nem állt rendelkezésre, továbbá a működéshez szükséges bútorok és eszközök beszerzésére sem állt rendelkezésre a megközelítőleg bruttó 26 000 000 Ft forrásösszeg.

A projekt fizikai befejezésének időpontja 2023. szeptember 17., mely időpontig az építési beruházás nem volt megvalósítható, tekintettel arra, hogy a fedezet rendelkezésre állása esetén, feltételezve, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lesz, a beruházás leghamarabb 2023. február 17-én indulhatott volna el és tervezetten 8 hónap alatt, azaz 2023. október 31-én



fejeződhetett volna be, amely meghaladta volna a projekt fizikai befejezésének időpontját.”

Adatkérése további pontjával kapcsolatban továbbá tájékoztatom, hogy az EFOP-2.1.1-16-2016-00007 támogatási program keretében 168 000 000 Ft-os Európai Uniósi támogatási összeg került megítélésre, azonban tekintettel arra, hogy a projekt nem valósult meg, az addig felhasznált összeg - 15 516 794 Ft - a szerződés megszűnését követően hazai forrásból került megtérítésre.

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján értelmében a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy teljesítésére nyitva álló, vagy az adatkezelő által a meghosszabbított határidő eredménytelen elteltése esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltésétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata fenti indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltésétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023. október 3.

Tisztelettel:

Cséplőné Gönczi Veronika
főigazgató